

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในวัน ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้มาประชุม

๑. นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข	ประธานกรรมการ
๒. นายมานะ นวมพะเนียด	กรรมการ
๓. นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์	กรรมการ
๔. นายณรงค์ ช่องแสง	กรรมการ
๕. นางเฉลา อรุณรัตน์	กรรมการ
๖. นางศราณี พันธุ์เพิ่ม	กรรมการ
๗. นายชินวัตร ชาวดง	กรรมการ
๘. นางเบญจมาศ วงศาโรจน์	กรรมการ
๙. นางสาวบุษรินทร์ หนึ่งสี้อ	กรรมการ

ไม่มาประชุม

๑. นายวิโมกษ์ พรหมทอง	กรรมการ	ติดภารกิจ
๒. นายสุนันท์ สุยะนันท์	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวราตรี จุลบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด
๒. นางสาวกฤษณา เหล็งบำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นางสาววิไลลักษณ์ ตันประเสริฐ	นักประชาสัมพันธ์
๔. นายสุเมธ กรองกำธร	นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) สวัสดิ์..คณะกรรมการทุกท่านผมนายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก่อนที่จะดำเนินการประชุมประเมินผลขอเชิญฝ่ายเลขาแจ้งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้ทุกท่านทราบก่อนเข้าวาระขอเชิญครับ

เลขานุการฯ (นางสาวบุษรินทร์ หนังสือ) - สวัสดิ์คณะกรรมการทุกท่านดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลดังนี้ค่ะ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้แจ้งให้กับทุกท่าน ไปแล้วนั้น ขอให้ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอื่นใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาชี้แจงเลยครับขอเชิญ

ที่ประชุมฯ - ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) - เมื่อที่ประชุมฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป

ที่ประชุมฯ - มีมติรับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) - ระเบียบวาระที่ ๓ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดผมขอเชิญฝ่ายเลขานุการได้อธิบายและชี้แจงให้คณะกรรมการทราบครับ

เลขานุการฯ (นางสาวบุษรินทร์ หนังสือ) - ท่านกรรมการทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหม้อ สรุปมติที่ประชุมมีดังนี้

๑. ผลการประเมินการพิจารณาติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สรุปผลคะแนนรวม ๘๔.๙๑
คะแนน และผลการประเมินการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สรุปผลคะแนนรวม ๗๙.๔๕
คะแนน

๒. สำหรับรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕ มีดังนี้

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๙๑	๑๗.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๙๑	๘๔.๕๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๐๙	๘๓.๔๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๓๖	๘๗.๒๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	๕	๓.๗๓	๗๔.๖๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	๕	๓.๐๙	๖๑.๘๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔	๘๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๖๔	๙๒.๘๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔	๘๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๓.๙๑	๗๘.๒๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๓.๖๔	๘๗.๒๐
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๓๖	๘๗.๒๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยง	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๘๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๕.๙๑	๘๕.๙๑

๒.๒ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๗.๙๑	๗๙.๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗.๓๖	๗๓.๖๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗.๖๔	๗๖.๔๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๓.๘๒	๗๖.๔๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๔.๔๕	๘๑.๕๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๖๔	๙๒.๘๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๕๕	๙๑
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๑๘	๘๓.๖๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓.๑๘	๖๓.๖๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๓.๖๔	๗๒.๘๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๒๗	๘๕.๔๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๘.๒๗	๘๐.๗๗
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๘๒	๙๖.๔๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	๕	๓.๗๓	๗๔.๖๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔.๕๕	๙๑
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔.๓๖	๘๗.๒๐
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓.๐๙	๖๑.๘๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๖๔	๙๒.๘๐
	๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๓.๐๙	๖๑.๘๐
	รวม	๑๐๐	๗๙.๔๕	๗๙.๔๕

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติในห้วงปี ๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุแผน			นำมาดำเนินการได้จริง	
	จำนวน โครงการที่ อยู่ในแผน ปกติ	จำนวน โครงการ ที่เพิ่มเติม	รวม	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบ สาธารณสุขโรค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ	๑๐	๒๓	๓๓	๒๓	๖๙.๗๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๙	๔	๑๓	๖	๔๖.๑๕
๔. การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๕	๒๒	๑๒	๕๔.๕๔
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๓	๒	๑๕	๘	๕๓.๓๓
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	๑๗	-	๑๗	๑๓	๗๖.๔๗
รวม	๖๙	๓๕	๑๐๔	๖๖	๖๓.๔๖

สรุป โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๔ โครงการ นำมา
ดำเนินการจริง จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ	๒๓	๑๓	๕๖.๕๒	๖	๒๖.๐๙	-	-	๔	๑๗.๓๙
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๑	๒๕.๐๐	-	-	-	-	๓	๗๕
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๖	๖	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑๐	๘๓.๓๓	๒	๑๖.๖๗	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘	๕	๖๒.๕๐	-	-	๑	๑๒.๕๐	๒	๒๕.๐๐
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๑๓	๘	๖๑.๕๔	-	-	-	-	๕	๓๘.๔๖
รวม	๖๖	๔๓	๖๕.๑๕	๘	๕.๘๘	๑	๑.๕๒	๑๔	๒๑.๒๑


ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นหน่วยดำเนินการ

- มีจำนวนโครงการที่สามารถนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๖๖ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๑,๒๖๙,๒๐๐ บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายไป ๑๙,๗๕๐,๖๘๔.๖๕ บาท ยังคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งยังไม่ได้เบิกจ่าย

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๘%	๖๒%	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๘%	๖๒%	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๖%	๖๔%	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๐%	๕๐%	-
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๘%	๘๒%	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘%	๕๘%	๑๔%

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๘%	๕๐%	๒%
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๖%	๕๔%	-
ภาพรวม	๓๗.๗๕%	๖๐.๒๕%	๒%



ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรม เป็นจำนวนมาก แต่มีการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๒. สัดส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี

๒. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความพร้อม มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มาก สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) - มีท่านใดจะซักถามอะไรเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการประเมินหรือไม่ ขอเชิญครับ

คณะกรรมการ - ไม่มี

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) - ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการ - มีมติเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) - ในระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานกรรมการ (นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข) - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวบุษรินทร์ หนั่งสือ)

เลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข)

ประธานคณะกรรมการ